
V 51-1 Beauftragungen Mobile Klassenräume Stand 21.05.2010

Auftrag            

B 43 v.

Zuständig 

V 5 Region OC

Schulleit-

zahl Schule Belegenheit

Anzahl 

Klassenräume Programm

Dauer der 

Aufstellung

Auftrag an 

SBH Bemerkungen

Fertigstellu

ngstermin

7.5. V 52-6 2 Schule Archenholzstraße Archenholzstraße 55 1
Absenkung 
Klassenfrequenzen mind. 3 Jahre 17.05.2010 31.07.2010

7.5. V 52-6 2 Schule Fuchsbergredder Dringsheide 10-12 1
Absenkung 
Klassenfrequenzen mind. 3 Jahre 17.05.2010 31.07.2010

7.5. V 52-6 2 GS Öjendorf Öjendorfer Höhe 12 4 Stadtteilschule mind. 3 Jahre 17.05.2010 31.07.2010

7.5. V 52-3 3 Schule Rothenhäuser Damm
Rothenhäuser Damm 
45 1 Primarschule mind. 3 Jahre 19.05.2010

storniert  

25.5.2010 31.07.2010

7.5. V 52-2 4 Max-Brauer-Schule
Bei der Paul-Gerhardt-
Kirche 1/3 2 Primarschule mind. 3 Jahre 19.05.2010

von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-2 4 Schule Trenknerweg Trenknerweg 136 4 Primarschule mind. 3 Jahre 19.05.2010
von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-2 5 Schule Barlsheide Glückstädter Weg 75 3 Primarschule 1 Jahr 19.05.2010
von SBH am 4.5 
angemahnt

7.5. V 52-2 5 Schule Am Altonaer VolksparkVorhornweg 2 4 Stadtteilschule mind. 3 Jahre 19.05.2010
von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-2 6 Schule Lehmkuhlenweg
Lehmkuhlenweg 
19/21 2 Primarschule mind. 3 Jahre 19.05.2010

von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-2 7 Schule Windmühlenweg Windmühlenweg 17 2 Primarschule mind. 3 Jahre 19.05.2010
von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-5 8 3 Schule An der Isebek 4 Primarschule

Machbarkeitsstu
die am 
4.5.beauftragt

7.5. V 52-5 8 3 Emilie-Wüstenfeld-Gy 1 sonstiger Zubau
Machbarkeitsstu
die beauftragt

7.5. V 52-5 12 4 Gelehrtenschule des Johanneum
Marie-Louisen-Str. 
114 2 sonstiger Zubau mind. 3 Jahre 21.05.2010 31.07.2010

7.5. V 52-4 14 GS Am Heidberg
Tangstedter 
Landstraße 1 Stadtteilschule mind. 3 Jahre 17.05.2010

von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-6 15 6 Charlotte-Paulsen-Gy
Neumann-Reichardt-
Str. 20 1 sonstiger Zubau mind. 3 Jahre 21.05.2010 31.07.2010

7.5. V 52-4 18 GS Bergstedt
Bergstedter Alte 
Landstraße 12 5

In Zubaumaßnahme 
Bestand enthalten 17.05.2010

von SBH am 4.5 
angemahnt

7.5. V 52-4 18 Schule Eulenkrugstraße Eulenkrugstraße 166 1 Primarschule mind. 3 Jahre 20.05.2010 31.07.2010

7.5. V 52-4 19 Schule Nydamer Weg Nydamer Weg 44 4 Primarschule mind. 3 Jahre 20.05.2010
von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-6 20 GS Kirchwerder
Kirchwerder 
Hausdeich 341 6 Stadtteilschule mind. 3 Jahre 17.05.2010

von SBH am 4.5 
angemahnt 31.07.2010

7.5. V 52-3 21 Schule Gumbrechtstraße Grumbrechtstraße 63 4 Starterschulen 3 Jahre 12.05.2010

am 27.5. Auftrag 
auf 12 
Klassenräume 
erweitert 31.07.2010

7.5. V 52-3 21 Schule Weusthoffstraße Weusthoffstr. 97 2 Starterschulen 3 Jahre 12.05.2010
storniert  

25.5.2010 31.07.2010

7.5. V 52-3 21 Schule Ehestorfer Weg Ehestorfer Weg 14 4 Stadtteilschule mind. 3 Jahre 19.05.2010
storniert  

25.5.2010 31.07.2010

7.5. V 52-3 21 Alexander-von Humboldt-GyRönneburger Str. 50 4
sonstiger Zubau 
Modell HH-Süd mind. 3 Jahre 19.05.2010

storniert  

25.5.2010 31.07.2010

7.5. V 52-3 22 Schule Lange Striepen Lange Striepen 51 6 Starterschulen 3 Jahre 12.05.2010
Realisierung 
GWG 31.07.2010

Summe 69

04.05. (SBH) V 52-2 20 Gy Lohbrügge Binnenfeldredder 12 + 8 Diff Sonstiger Zubau 04.03.2010

12.5.per Mail 3 Schule Paul-Sorge-Straße 
Paul-Sorge-Str. 
133/135 3 sonstiger Zubau 3 Jahre 26.05.2010 31.07.2010

12.5.per Mail 3 Schule Rellinger Straße Rellinger Straße 13/15 2 Starterschulen 3 Jahre 26.05.2010 31.07.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


